



CRONOGRAMA PREVISTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE LANZAROTE. **SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACIÓN.** 2015-2021

FASES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA	PLAZO PREVISTO																																						
	2016												2017												2018														
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Consulta pública de los documentos preliminares																																							
Participación activa en la elaboración de los documentos preliminares																																							
Consulta pública del documento Esquema provisional de temas importantes																																							
Participación activa en la elaboración del Esquema de temas importantes																																							
Consulta del Documento inicial Estratégico																																							
Participación activa en la elaboración del Proyecto de Plan Hidrológico y de su Programa de medidas																																							
Consulta pública de la propuesta de Revisión del Plan																																							
Consulta pública del estudio ambiental estratégico																																							
Información Pública																																							

NOTAS:

Con base en el cronograma, se identifican los momentos y las tareas sobre las que se van a realizar acciones para asegurar la participación pública en el proceso de planificación.

La participación activa referente al programa de medidas y al establecimiento de los objetivos medioambientales y excepciones se realizará de forma conjunta.